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II. Riassunto del Progetto 

La Fundacion del Rio ha sviluppato per oltre 27 anni, vari progetti e programmi ambientali 
nel sud-est del Nicaragua. Come parte dell'obiettivo strategico dell'organizzazione per 
quanto riguarda le aree di conservazione e da una valutazione dei progressi e delle 
limitazioni riscontrati per la conservazione delle foreste della stazione Mancarroncito, nel 
2014, sono stati individuati alcuni interventi che permettessero di promuovere i propri 
valori di conservazione e generare benefici per la popolazione che vive nell'isola di 
Mancarroncito e indirettamente per le altre isole del άMonumento Nacional Archipiélago 
de Solentinameέ.  
 

Il progetto "wŀŦŦƻǊȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ {ǘŀȊƛƻƴŜ .ƛƻƭƻƎƛŎŀ 
aŀƴŎŀǊǊƻƴŎƛǘƻ ŎƻƳŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŎƻǎƛǎǘema insulare del 
Monumento Nacional Archipiélago de Nuestra Señora de SolentinameέǎƻǎǘŜƴǳǘƻ Řŀ 
Foreste per Sempre, si è prefisso in particolare i seguenti obiettivi: 

¶ Sviluppare un piano di conservazione e gestione delle stazione biologica 

Mancarroncito in cui si identifichino alternative Řƛ ǎƻǎǘŜƴƛōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ƭΩŀǊŜŀ. 

ω 9ŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ǊƛǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ŦƛǎƛŎƘŜ ŘŜƭƭŀ {ǘŀȊƛƻƴŜ 

Biologica Mancarroncito. 

ω /ƻƴǘǊƛōǳƛǊŜ ŀƭƭϥŀŘŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŀƎƭƛ ƛƳǇŀǘǘƛ ŘŜƛ ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ŎƭƛƳŀǘƛŎƛ delle famiglie 

ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛǎƻƭŀ Řƛ Mancarroncito attraverso pratiche sostenibili quali 

ƭΩinstallazione di stufe a basso consumo di legna e filtri per potabilizzare l'acqua. 

Alla fine del progetto, come risultato tangibile, si spera di poter contare su uno 

strumento di pianificazione Řƛ ōŀǎŜ ǇŜǊ ƭΩŀǊŜŀ Řƛ ŎƻƴǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ, definire i suoi 

obiettivi di conservazione, delimitare le aree e gli strumenti di amministrazione con 

proposte di costi reali per potenziare le alternative di sostenibilità. Oltre a 

soddisfare tra le altre azioni le esigenze di istallazione della segnaletica, di 

manutenzione dei servizi igienici e servizi di alloggiamento,di riparazione del 

motore della lancia, di manutenzione del sistema idrico e dei pannelli solari, della 

manutenzione dei confini e steccati, si è voluto garantire anche uno scambio con le 

comunità, fornendo alle famiglie cucine a tecnologia che riducono il consumo di 

legna e quindi, indirettamente, il volume di deforestazione; e fornire tecniche di 

gestione dell'acqua per il consumo umano. 

  



Página 4 de 14 
 

 

III. Analisi e descrizione dei risultati 

1.1. Obbiettivo 2.1 secondo il Quadro Logico 

 
Al completamento di questo progetto si sono ottenuti due documenti, il primo è il Piano di 
Gestione della Stazione Biologica Mancarroncito, che definisce le linee guida generali per 
la conservazione, propone una suddivisione in zone del territorio, compila e raccoglie 
informazioni diagnostiche sia delle risorse naturali che delle condizioni sociali delle 
famiglie in tutta l'isola. Allo stesso tempo incorpora strumenti di monitoraggio e controllo 
per il corretto funzionamento come stabilito dall'organizzazione. 
L'altro documento corrisponde al Piano di attività economica della stazione biologica 
Mancarroncito come centro di servizi. Nel documento si definisce lo sviluppo delƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
turistica come obiettivo principale per la sostenibilità della stazione e dell'isola. 
Nell'ambito delle attività con un potenziale sono stati individuati i seguenti servizi: 
escursioni (per le foreste primarie sino alla spiaggia, luogo di deposizione delle uova di 
iguana e attraversamento della foresta primaria sino alla falesia), Tours comunitari 
(ά!ǊǘƛƎƛŀƴƻ per un giornoέ, άTour ŘŜƭƭŀ ŎŀƎƭƛŀǘŀέΣ ά¢ƻǳǊ ŘŜƭla Tortillaέ, άTour del 
CiocŎƻƭŀǘƻέ, visita archeologica ai petroglifi) e alloggiamento (capienza 10 persone); 
Questo Business Plan contiene un'analisi di mercato, uno studio di proiezione della 
vendita dei servizi, un piano di attività prioritarie e altri importanti punti per sfruttare in 
tempi brevi le potenzialità ŎƘŜ ƭΩŀǊŜŀ ƻŦŦǊŜ. 
 
1.2. Obbiettivo 2.2 secondo il Quadro Logico 

 

Obbiettivo specifico 2.1:  
Sviluppare un piano di 
conservazione e gestione 
delle stazione biologica in 
cui si identifica alternative 
Mancarroncito sostenibilità 
della zona. 

Risultato 1:  
La Stazione biologica 
Mancarroncito ha ora il 
Piano di conservazione e di 
gestione per l'area e si 
sono individuate le 
alternative di sostenibilità 
della zona. 

Indicatore 1:  
Un documento che contiene 
el Plan de Conservación y 
Administración del área con 
al menos tres alternativas de 
sostenibilidad identificadas.   

Obbiettivo specifico 2.2:  
 
Realizzare azioni di 
manutenzione e riparazione 
delle istallazioni fisiche della 
Stazione Biologica 
Mancarroncito.  
 

Risultato 2: 

Se han realizado acciones de 

mantenimiento y reparación a 

las instalaciones físicas della 

Stazione Biologica 

Mancarroncito. 

Indicatore 2:  

10 azioni di 

manutenzione e 

riparazione realizzate 

alla Stazione Biologica 

Mancarroncito. 
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Si sono realizzate tutte le azioni di manutenzione ŘŜŦƛƴƛǘŜ ǇŜǊ ƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ delle condizioni minime 

della Stazione Biologica Mancarroncito. Qui di seguito è descritta ed evidenziata ciascuna di 

queste azioni.  

 
1.2.1. Produzione e istallazione della cartellonistica:  

 
Sono stati prodotti e installati in diversi punti delle due proprietà della Fundacion del Rio 
che costituiscono la Stazione Biologica un totale di 6 cartelli in legno. In aggiunta, a due 
dei vecchi cartelli che erano ancora in buone condizioni, si è data solo una manutenzione 
per aumentare la loro durabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto dei vari cartelli installati 

 
1.2.2. Manutenzione dei confini e riparazione delle recinzioni di confine.  
 

Sono stati rifatti i sentieri di confine su tutti i limiti delle due proprietà che costituiscono la 

Stazione Biologica Mancarroncito e anche i sentieri e camminamenti danneggiati dal 

passaggio ŘŜƭƭΩǳǊŀƎŀƴƻ hǘǘƻΦ 
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1.2.3. Riparazione delle scalette della latrina e della casa. 
 

Si sono eseguite le riparazioni alle scalette della guest house dove vengono ospitati i turisti 

e i volontari. tecnici. Sono state anche riparate le scalette e la porta dei servizi igienici di 

compostaggio. 

prima dopo 

 
Scaletta della latrina a compostaggio Scaletta e porta della latrina riparate 

Sentieri danneggiati dal passaggio ŘŜƭƭΩǳǊŀƎŀƴƻ 
Otto 

Sentiero dopo le operazioni di ripristino e pulizia 
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Scala della casa degli ospiti - prima 
 

Scala della casa degli ospiti - dopo 

 

1.2.4. Riparazione del tetto e delle zanzariere della casa 
 

Si è sostituito il tetto di plastica in rovina Ŏƻƴ ǳƴƻ ƛƴ ƭŀƳƛŜǊŀ ȊƛƴŎŀǘŀ ŀƭƭΩŜƴǘǊŀǘŀ ŘŜƭƭŀ Ŏŀǎŀ 

degli ospiti. Inoltre sono state sostituite tutte le zanzariere danneggiate alle finestre.  

prima dopo 

 
 

Tetto di plástica in rovina Tetto sostituito in lamiera zincata 

 
Zanzariere alle finestre danneggiate Sostituzione di zanzariere alle finestre 

 
















